

TABLEAU DE BORD SYGRI NIVEAU 1-2 CONSOLIDE

Résultat de niveau 1		Fin de la période du			Cumul de toutes les années		
		Résultats	Unte	PTBA	Réalisé	%PTBA	Préévaluation
Composante Ressources Natutelles (terres et eau)							
Groupes de gestion de l'infrastructure comptant des femmes dan	Nombre	49	43	87,8	371	43	11,6
Groupes de gestion de l'infrastructure créés/consolidé	Nombre	49	43	87,8	371	43	11,6
Membres des groupes de gestion de l'infrastructure	Homme	0	69	100,0	371	69	18,6
Membres des groupes de gestion de l'infrastructure	Femme	0	62	100,0	742	62	8,4
Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état	Nombre	340	0	0,0	2800	0	0,0
Personnes formées en gestion de l'infrastructure	Homme	104	75	72,1	420	75	17,9
Etangs de pisciculture aménagés ou remi en état		2	2	100,0	0	2	100,0
Composante Production et techniques agricoles							
Personnel des prestataires de services formé (Hommes)	Homme	143	60	42,0	35	60	171,4
Personnes formées aux méthodes et techniques de production a	Homme	50	43	86,0	0	43	100,0
Personnes ayant accès aux services de conseil offerts(Femmes)	Femme	0	394	100,0	0	394	100,0
Personnes ayant accès aux services de conseil offerts(Hommes)	Homme	0	11	100,0	51	11	21,6
Composante Services financiers ruraux							
Emprunteurs actifs (Hommes)	Homme	0	4	100,0	0	4	100,0
Epargnants volontaires (Hommes)	Homme	0	4	100,0	0	4	100,0
Institutions financières participants au projet	Nombre	3	3	100,0	0	3	100,0
Valeur brut du portefeuille de pêts	Nombre	0	1	100,0	0	1	100,0
Valeur de l'épargne volontaire	Nombre	0	1	100,0	0	1	100,0
Composante Marchés							
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de	Homme	40	15	37,5	0	15	100,0
Installations de commercialisation, de transformation, de stockag	Nombre	0	0	100,0	21	0	0,0
Routes construites/remises en état	Km	0	0	100,0	0	0	100,0
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de	Femme	0	38	100,0	0	38	100,0
Composante Création d'entreprises et d'emplois en milieu rural							
Personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle (Hom	Homme	34	14	41,2	102	14	13,7
Composante Elaboration de politiques et développement des communautés							

TABLEAU DE BORD SYGRI NIVEAU 1-2 CONSOLIDE

Travailleurs et de volontaires communautaires (Hommes)	Homme	0	0	100,0	0	0	100,0
Groupes communautaires créés/consolidés	Nombre	0	0	100,0	585	0	0,0
Membres des groupes communautaires créés /consolidés(Fem	Femme	0	0	100,0	2000	0	0,0
Personnes formées en gestion communautaire (Hommes)	Homme	235	132	56,2	0	132	100,0
Représentants du gouvernement et fonctionnaires formés	Nombre	60	51	85,0	0	51	100,0
Composante Infrastructure sociale							
Centres de soins construits/remis en état	Nombre	2	0	0,0	8	0	0,0
Réseaux d'eau potable installés/remis en état	Nombre	2	0	0,0	134	0	0,0
Composante Nombre de bénéficiaires							
Personnes ayant bénéficié des services du projet (Femmes)	Femme	0	131	100,0	0	131	100,0
Personnes ayant bénéficié des services du projet (Hommes)	Homme	0	127	100,0	0	127	100,0

TABLEAU DE BORD SYGRI NIVEAU 1-2 CONSOLIDE

Résultat de niveau 2		Fin de la période du			Cumul de toutes les années		
Résultats	Unité	PTBA	Réalisé	%PTBA	Préévaluation	Réalisation	%Prevaluation
Composante Ressources Natutelles (terres et eau)							
Efficacité des programmes de gestion et de conservation des res	Note	3	0	0,0	0	0	100,0
Durabilité probable de l'infrastructure de production	Note	8	0	0,0	0	0	100,0
Durabilité probable des groupes de gestion de l'infrastructure cré	Note	0	8	100,0	0	8	100,0
Durabilité probable des groupes de gestion des ressources nouv	Note	10	0	0,0	0	0	100,0
Efficacité de l'infrastructure de production	Note	0	0	100,0	0	0	100,0

TABLEAU DE BORD SYGRI NIVEAU 1-2 CONSOLIDE