

TABLEAU DE BORD SYGRI NIVEAU (1-2) DETAILLE PAR PROJET

Projet: FODESA

Pays:

Résultat de 1 niveau		Fin de la période du			Cumul de toutes les années			
		Résultats	Unte	PTBA	Réalisé	%PTBA	Préévaluation	Réalisation
Composante Ressources Natutelles (terres et eau)								
Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état	Nombre	0	0	100,0	1400	0	0,0	
Composante Services financiers ruraux								
Valeur de l'épargne volontaire	Nombre	0	1	100,0	0	1	100,0	
Valeur brut du portefeuille de pêts	Nombre	0	1	100,0	0	1	100,0	
Institutions financières participants au projet	Nombre	3	3	100,0	0	3	100,0	
Emprunteurs actifs (Hommes)	Homme	0	4	100,0	0	4	100,0	
Epargnants volontaires (Hommes)	Homme	0	4	100,0	0	4	100,0	
Composante Marchés								
Installations de commercialisation, de transformation, de stockag	Nombre	0	0	100,0	21	0	0,0	
Routes construites/remises en état	Km	0	0	100,0	0	0	100,0	
Composante Elaboration de politiques et développement des communautés								
Groupes communautaires créés/consolidés	Nombre	0	0	100,0	195	0	0,0	
Membres des groupes communautaires créés /consolidés(Fem	Femme	0	0	100,0	1000	0	0,0	
Travailleurs et de volontaires communautaires (Hommes)	Homme	0	0	100,0	0	0	100,0	
Composante Nombre de bénéficiaires								
Personnes ayant bénéficié des services du projet (Hommes)	Homme	0	1	100,0	0	1	100,0	

Résultat de 2 niveau		Fin de la période du			Cumul de toutes les années		
Résultats	Unité	PTBA	Réalisé	%PTBA	Préévaluation	Réalisation	%Prevaluation
Composante Ressources Natutelles (terres et eau)							
Durabilité probable de l'infrastructure de production	Note	8	0	0,0	0	0	100,0
Durabilité probable des groupes de gestion de l'infrastructure cré	Note	0	8	100,0	0	8	100,0
Durabilité probable des groupes de gestion des ressources nouv	Note	10	0	0,0	0	0	100,0
Efficacité des programmes de gestion et de conservation des res	Note	3	0	0,0	0	0	100,0
Efficacité de l'infrastructure de production	Note	0	0	100,0	0	0	100,0

TABLEAU DE BORD SYGRI NIVEAU (1-2) DETAILLE PAR PROJET

Projet: PIDRN

Pays:

Résultat de 1 niveau		Fin de la période du			Cumul de toutes les années		
Résultats	Unte	PTBA	Réalisé	%PTBA	Préévaluation	Réalisation	%Prevaluation
Composante Ressources Natutelles (terres et eau)							
Personnes formées en gestion de l'infrastructure	Homme	104	75	72,1	420	75	17,9
Groupes de gestion de l'infrastructure créés/consolidé	Nombre	49	43	87,8	371	43	11,6
Etangs de pisciculture aménagés ou remi en état		2	2	100,0	0	2	100,0
Groupes de gestion de l'infrastructure comptant des femmes dan	Nombre	49	43	87,8	371	43	11,6
Membres des groupes de gestion de l'infrastructure	Femme	0	62	100,0	371	62	16,7
Périmètres d'irrigation aménagés ou remis en état	Nombre	340	0	0,0	1400	0	0,0
Membres des groupes de gestion de l'infrastructure	Homme	0	69	100,0	371	69	18,6
Composante Production et techniques agricoles							
Personnes ayant accès aux services de conseil offerts(Femmes)	Femme	0	394	100,0	0	394	100,0
Personnes ayant accès aux services de conseil offerts(Hommes)	Homme	0	11	100,0	51	11	21,6
Personnes formées aux méthodes et techniques de production a	Homme	50	43	86,0	0	43	100,0
Personnel des prestataires de services formé (Hommes)	Homme	143	60	42,0	35	60	171,4
Composante Marchés							
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de	Homme	40	15	37,5	0	15	100,0
Personnes formées dans les domaines de la post-production, de	Femme	0	38	100,0	0	38	100,0
Composante Création d'entreprises et d'emplois en milieu rural							
Personnes ayant bénéficié d'une formation professionnelle (Hom	Homme	34	14	41,2	51	14	27,5
Composante Elaboration de politiques et développement des communautés							
Représentants du gouvernement et fonctionnaires formés	Nombre	60	51	85,0	0	51	100,0
Personnes formées en gestion communautaire (Hommes)	Homme	235	132	56,2	0	132	100,0
Composante Infrastructure sociale							
Centres de soins construits/remis en état	Nombre	2	0	0,0	8	0	0,0
Réseaux d'eau potable installés/remis en état	Nombre	2	0	0,0	134	0	0,0
Composante Nombre de bénéficiaires							

Personnes ayant bénéficié des services du projet (Femmes)	Femme	0	131	100,0	0	131	100,0
Personnes ayant bénéficié des services du projet (Hommes)	Homme	0	126	100,0	0	126	100,0

